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УДК  004.9 

 

РАЗРАБОТКА САЙТА «МУЗЕЙ ИСТОРИИ СИБГИУ»  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Раецкий А.Д., Дворянчиков М.В., Неретин А.А., Шлянин С.А. 

Научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Ермакова Л.А. 

Сибирский государственный индустриальный университет, 

г. Новокузнецк, e-mail: ermakova@sibsiu.ru 

Работа посвящена созданию веб-сайта «Музей истории СибГИУ» в 

рамках дисциплины подготовки магистров «Проектная деятельность». Сайт 

разрабатывался как проект, последовательно проходя через этапы инициа-

ции, планирования, реализации и завершения проекта. 

Ключевые слова: сайт, музей, история, проект, проектная деятель-

ность, проектный менеджмент. 

Сегодня для системы высшего образования важно повышение качества 

подготовки специалистов, соответствующих потребностям рынка труда. Для 

этого происходит интеграция научной и учебной деятельности в образова-

тельном процессе. Проектный подход при подготовке студентов способству-

ет развитию личностных качеств будущих специалистов, а также углубле-

нию их знаний и умений. Проектная работа прививает студентам навыки ра-

боты в команде, позволяет организовывать самостоятельное проведение 

научных исследований, что соотносится с требованиями ФГОС ВО 3+ к 

набору компетенций, которые должны сформироваться у выпускника [1]. 

Разработка проекта разбивается на отдельные фазы для улучшения 

управления им. Каждая фаза ограничена во времени и включает в себя рабо-

ты и показатели, характеризующие достижение поставленных в ней целей. 

Чаще всего выделяют четыре фазы проекта: инициация, планирование, реа-

лизация и завершение [2]. 

В Сибирском государственном индустриальном университете реализу-

ется проектное обучение для всех студентов бакалавриата и магистратуры, 

начиная с первого курса. Так, для обучающихся первого курса магистратуры 

института информационных технологий и автоматизированных систем в 

рамках дисциплины «Проектная деятельность» была поставлена задача раз-

работки веб-сайта «Музей истории СибГИУ». 

На первом этапе реализации данного проекта на фазе инициации была 

сформирована команда проекта в составе четырех человек, выбран руково-

дитель проекта и распределены обязанности между участниками проекта. 

Цель проекта разработки веб-сайта заключалась в предоставлении пользова-

телям интернета доступа к ресурсам музея с целью повышения престижа 

университета через информирование о его богатой истории, успехах и до-

стижениях. Был осуществлен сбор исходных данных для создания информа-

ционного ресурса музея. Сайт должен быть представлен четырьмя раздела-
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ми: музей, история, проекты и студенческие отряды. На сайте должно быть 

два ролевых модуля: гость и администратор. Гость обладает правами на про-

смотр разделов, администратор их наполняет. Веб-сайт должен поддержи-

вать адаптивный дизайн, т.е. корректно отображаться на различных устрой-

ствах. Кроме того, на данной фазе определены последовательность работ и 

риски проекта, а также требуемые на его реализацию ресурсы. Результатом 

этапа инициации стал устав проекта. 

На фазе планирования была произведена оценка продолжительности 

работ по этапам проекта. Также на данном этапе осуществлен выбор про-

граммного обеспечения, необходимого для реализации веб-сайта музея. Для 

совместной разработки принято решение использовать систему управления 

версиями Git и веб-сервис для хранения IT-проектов GitHub, что позволило 

разрешать конфликты при создании сайта, а также контролировать все вно-

симые изменения. В качестве серверного языка программирования исполь-

зовался PHP. Язык PHP является одним из самых популярных для разработ-

ки веб-сайтов, прост в использовании и может быть развернут на любом сер-

вере. На клиентской стороне применялся преимущественно JavaScript. В ка-

честве базы данных использовалась SQLite. Также на данном этапе был под-

готовлен макет веб-сайта музея, который был показан заказчику. Результа-

том данного этапа стал сетевой план-график проекта, который представлен 

на рисунке 1 в виде диаграммы Ганта. 

 

Рисунок 1 – Диаграмма Ганта проекта разработки веб-сайта  

«Музей истории СибГИУ» 
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На этапе реализации осуществлялось выполнение всех намеченных 

планов. Была создана база данных, реализованы клиентские и серверные ал-

горитмы. При этом руководителем осуществлялась фиксация хода выполне-

ния работ по проекту. В результате проект выполнен с незначительным опе-

режением изначального плана-графика. 

На завершающей фазе были достигнуты конечные цели проекта, под-

ведены итоги. Сайт музея истории размещен на хостинге СибГИУ и напол-

нен контентом, предоставленным от заказчика. На рисунке 2 показан полу-

ченный результат. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид сайта «Музей истории СибГИУ» 

Таким образом, был реализован проект разработки веб-сайта «Музей 

истории СибГИУ», который позволит повысить престиж университета. В 

ходе выполнения проекта пройдены этапы инициации, планирования, реали-

зации и завершения проекта. Разработанный сайт был размещен на сервере 

СибГИУ, наполнен первичным контентом после чего передан заказчику. 
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